Утверждено приказом комитета по образованию Великого Новгорода от 06.08.2018 года № 330

«Дорожная карта» по созданию на территории субъекта Российской Федерации современных площадок для обучения и творчества в сфере информационных технологий для детей и подростков IT—cube

$N_{\underline{0}}$	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Согласование итогового зонирования	1 полугодие	МАОУ СШ№36
	помещений IT-cube с Федеральным оператором	2018 года	Федеральный оператор
2.	Формирование кадрового резерва кандидатов в наставники IT-cube	2 квартал 2018 года	МАОУ СШ№36
3.	Согласование итогового дизайн-проекта с Фондом	2 квартал 2018 года	МАОУ СШ№36 Федеральный оператор
4.	Формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей создание и функционирование IT—cube	2-3 кварталы 2018 года	Комитет по образованию МАОУ СШ№36
5.	Согласование инфраструктурного листа с Федеральным оператором	июль 2018 года	МАОУ СШ№36 Федеральный оператор
6.	Обучение кандидатов в наставники IT-cube	июль 2018 года	Федеральный оператор МАОУ СШ№36
7.	Завершение проведения конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ	3 квартал 2018 года	МАОУ СШ№36
8.	Завершение ремонтных работ на площадке IT- cube	август 2018 года	МАОУ СШ№36
9.	Обеспечение работы высокоскоростного интернета (не менее 10 Мбит/сек)	август 2018 года	МАОУ СШ№36
10.	•	август 2018 года	Комитет по образованию
11.	Лицензирование образовательной деятельности в IT-cube	август 2018 года	МАОУ СШ№36
12.	Набор детей в IT-cube	август 2018 года	МАОУ СШ№36
13.	Торжественная церемония открытия IT-cube	сентябрь 2018 года	Федеральный оператор Регион Комитет по образованию МАОУ СШ№36
14.	Подготовка информации по результатам реализации проекта по созданию IT-cube	декабрь ежегодно	Комитет по образованию МАОУ СШ№36